

# Implantación Koha en Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia



**XERCODE**

Edgar Rodríguez Silva  
[edgar.rodriguez@Xercode.es](mailto:edgar.rodriguez@Xercode.es)

# Situación inicial



- Bibliotecas de **centros educativos**
- 1596 centros escolares en Galicia
- **BBDD individual**, sin relación entre ellas
- Aplicación obsoleta, **sin estándar**
- Bibliotecarios **no profesionales**, poca formación en biblioteca

# Objetivo



- Simplificar trabajo gestión
- Potenciar biblioteca de colegio
- Aumentar visibilidad

# Alcance



- Migración a **catálogo** único **colaborativo**
- **Normalización** de metadatos **con estándares** internacionales
- Mejora de procesos
- **OPAC por biblioteca**, gestión de ejemplares individualizada



# Equipo



## XERCODE

- **Equipo** multidisciplinar **experto** en Koha
- Capa de **gestión**
- Profesionales **bibliotecarios**
- **Desarrolladores** informáticos

# Experiencias de éxito



- Grandes redes de bibliotecas
- Bibliotecas universitarias
- Bibliotecas de empresa
- Integración herramientas



# Análisis



- Catálogos de **baja calidad**: insuficientes datos para **Match**
- Profesores/**bibliotecarios sin tiempo** dedicación
- **Varios escenarios** por tipo de centro – mismo esquema


# Dificultades

```
000 00840nam a2200241zi 4500
008 111123s2009 sp # glg
017 aC 025 2009 020 ???
080 1 _a82-9:087.5(05)
100 _aFAERBER, Jay e BUENO, Fran
245 0 _aGalimatías
    _b: revista xuvenil de historieta : extra ano cero
    _pVolume recopilatorio dos números 1 ao 20
250 _a1ª ed.
260 _aSantiago de Compostela
    _b:El Patito Editorial
    _c,2009
300 _a[320] p
    _b:principalmente il. col
    _c;30cm
490 0 _aGalimatías
500 _aNÚMEROS: 8/16/17/19/20
505 _aContiene : Amor inmortal
650 _aGenética humana
650 _aEvolución
650 _aCalentamiento global
650 _aFósiles
995 _bCEL009-677|OED014-258|CED068-4112|CEH005-10340|LED014-6927
997 _aPED064201|2248
    _c12248
    _dFalta ISBN
    _e1
999 _c29138
    _d29138
```

- Campos **libre designación**
- **Campos clave** sin datos o mal consignados
- **Desconocimiento** del catálogo, bibliotecarios temporales
- Bibliográficos y ejemplares **duplicados en origen**



# Diseño migración




## Técnica

- Limpieza y mejora de registros
- Deduplicación en origen y destino

## Gestión

- Flujo documental
- Cronograma complejo

# Limpieza y Mejora



## Corrección datos:

- ISBN/ISSN mal formado
- Texto en campos fecha
- Cabeceras incoherentes

## Completar datos:

- ISBN/ISSN
- Fechas: edición, depósito legal
- Título, autor

# Desarrollos ad-hoc



## Nuevas funcionalidades adaptadas

- Mochilas viajeras
- Préstamos de aula
- Actualización automática de usuarios
- Itinerario lector



# Formación



- **Procesos**
- Uso profesional de la herramienta
- OPAC y lectores
- Webinars abiertos
- Guías, vídeos, manuales siempre disponibles

# Cronograma

## 2021

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAY	JUNE	JULY	AUGUST
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

150 Bibliotecas  
incorporadas

## 2022

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAY	JUNE	JULY	AUGUST
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

150 Bibliotecas  
incorporadas

- 150 bibliotecas cada 8 meses
- Formación por bloques de 10
- Asistencia personalizada
- Premigración y Migración





# Implantación Koha en Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia



**XERCODE**

Edgar Rodríguez Silva  
[edgar.rodriguez@Xercode.es](mailto:edgar.rodriguez@Xercode.es)